

Convenio Modificatorio 007/2023

Derivado del contrato 035/2023

Convenio modificatorio al contrato número 033/2023, derivado de la **Licitación Pública Local LPLCCC/HC/017/2023, Con Concurrencia del Comité, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS: NARANJA, AMARILLO, MORADO, MATERNAL Y OFICINAS DEL HOGAR CABAÑAS"**, en lo subsecuente el **"CONTRATO."** Mismo Convenio Modificatorio que celebran el día 29 de diciembre de 2023 por una parte el Hogar Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, a quien en lo sucesivo se le denominará como la **"EL HOGAR CABAÑAS,"** el cual es representado en este acto por la **Dra. REBECA DEL CARMEN MELGAR CHÁVEZ,** en su carácter de Directora General; y, por la otra parte, la Persona Moral Denominada **CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V.,** representada en este acto por su representante legal el **C. MARCOS ENRIQUE CARRANTA CRUZ** a quien en lo subsecuente se le denominará como el **"PROVEEDOR,"** quienes acuerdan que de manera conjunta se les denomine como las **"PARTES."** En mérito de lo anterior, dichos comparecientes llevan a cabo las siguientes:

DECLARACIONES

- I. El día 18 de diciembre del año 2023, las "PARTES" celebraron el **"CONTRATO,"** cuyo objeto es la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS: NARANJA, AMARILLO, MORADO, MATERNAL Y OFICINAS DEL HOGAR CABAÑAS"**, el cual se originó con motivo de la **Licitación Pública Local LPLCCC/HC/017/2023, Con Concurrencia del Comité \$ 849,172.20 M.N. (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL)** Impuesto al Valor Agregado incluido por el total del servicio. En dicho **CONTRATO** se estipuló, en su **TERCERA.- DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS**, que El "PROVEEDOR" deberá entregar el servicio objeto de este contrato a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
- II. Que mediante carta de fecha 28 de diciembre de 2023, emitido por el **C. MARCOS ENRIQUE CARRANTA CRUZ,** y dirigido a la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de **"HOGAR CABAÑAS"**, dicho **"PROVEEDOR"** solicita una prórroga para ampliar el plazo de entrega de los servicios objeto del **CONTRATO,** a más tardar el día **17 de febrero de 2024.** Dicho proveedor manifiesta lo siguiente:

"...En virtud de que algunos proveedores no están laborando por las fechas de fin de año, se comenzara con los trabajos preliminares, por lo cual la terminación del 100% de los trabajos contratados serán alrededor del 17 de febrero 2024."

Página 1 de 4

Av. Mariano Otero 2145 Col. Residencial Victoria. C.P. 45089, Zapopan Jalisco
www.hogarcabanass.org.mx
direccion_hc@hogarcabanass.org.mx
Tels. 3631.0889 / 3631.0262

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO 007/2023 AL CONTRATO 033/2023 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/017/2023, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS: NARANJA, AMARILLO, MORADO, MATERNAL Y OFICINAS DEL HOGAR CABAÑAS," SIENDO ESTE CONVENIO CELEBRADO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 ENTRE HOGAR CABAÑAS Y CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V.

Convenio Modificatorio 007/2023

Derivado del contrato 035/2023

- III. Que en este mismo acto jurídico, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de "HOGAR CABAÑAS" pregunta, al Lic. Guillermo González Gómez en su carácter de Coordinador de Servicios Generales y Área requirente, si es factible modificar los plazos de cumplimiento del "**CONTRATO**" de acuerdo a la solicitud del proveedor, a lo que el titular de la Coordinación de Servicios Generales responde que es procedente otorgarle la prórroga, en virtud con ello no se afecta la Administración Pública, y las causas que originan la modificación se encuentren plenamente justificadas por el **PROVEEDOR**, según lo que establece el artículo 80 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo que se realiza la modificación a la cláusula "**TERCERA**" del "**CONTRATO**," a efecto de ampliar el plazo de entrega, en el entendido de que el precio no sufrirá cambio ni modificación alguna, y con esto, no resultando una situación más ventajosa para el proveedor.
- IV. Las "**PARTES**" se reconocen de manera recíproca, tanto el carácter con el que comparecieron a la celebración del "**CONTRATO**", como el carácter con el que comparecen a celebrar el presente instrumento; y ratifican el contenido de todas aquellas declaraciones y cláusulas del "**CONTRATO**" que no sean modificadas mediante el presente, en el entendido de que quedarán intactas en su contenido y efectos legales.

Habiendo declarado lo anterior, las "**PARTES**" someten su voluntad al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Las partes acuerdan en modificar el contenido de la cláusula **TERCERA.- DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS**, del "**CONTRATO**", para quedar como a continuación se indica:

TERCERA.- DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. El "**PROVEEDOR**" deberá concluir los servicios objeto de este contrato a más tardar el 17 de febrero de 2024, quien se asegurará de su correcta ejecución hasta la entera satisfacción de "HOGAR CABAÑAS," los cuales se realizarán en Avenida Mariano Otero número 2145, Colonia Residencial Victoria, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, y Código Postal 45089.

SEGUNDA.- Quedan subsistentes las demás cláusulas y párrafos del "**CONTRATO**", que no fueron modificados a través del presente convenio.

Página 2 de 4

Av. Mariano Otero 2145 Col. Residencial Victoria. C.P. 45089, Zapopan Jalisco
www.hogarcabanass.org.mx
direccion_hc@hogarcabanass.org.mx
Tels. 3631.0889 / 3631.0262

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO 007/2023 AL CONTRATO 033/2023 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/017/2023, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS: NARANJA, AMARILLO, MORADO, MATERNAL Y OFICINAS DEL HOGAR CABAÑAS," SIENDO ESTE CONVENIO CELEBRADO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 ENTRE HOGAR CABAÑAS Y CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V..




Convenio Modificatorio 007/2023

Derivado del contrato 035/2023

Leído que fue el presente acuerdo de voluntades por las **"PARTES,"** y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

ESTE CONVENIO MODIFICATORIO FUE FIRMADO EN 02 TANTOS ORIGINALES EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO EL 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LOS COMPARECIENTES, EN UNIÓN DE LOS TESTIGOS QUE LEYERON EL PRESENTE INSTRUMENTO, AUTORIZAN SU CONTENIDO Y DAN CUENTA DEL ACTO.

EL "HOGAR CABAÑAS"	EL "PROVEEDOR"
<p>Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de Hogar Cabañas.</p> 	<p>C. Marcos Enrique Carranza Cruz Representante Legal de CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V.</p> 
TESTIGO	TESTIGO
<p>L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre Director Administrativo de Hogar Cabañas</p> 	<p>Abog. Alfredo Ricardo Reyes Plascencia Coordinador Jurídico y de Transparencia de Hogar Cabañas</p> 

Página 3 de 4

Av. Mariano Otero 2145 Col. Residencial Victoria. C.P. 45089, Zapopan Jalisco
www.hogarcabanass.org.mx
direccion_hc@hogarcabanass.org.mx
 Tels. 3631.0889 / 3631.0262

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO 007/2023 AL CONTRATO 033/2023 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/017/2023, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS: NARANJA, AMARILLO, MORADO, MATERNAL Y OFICINAS DEL HOGAR CABAÑAS," SIENDO ESTE CONVENIO CELEBRADO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 ENTRE HOGAR CABAÑAS Y CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V..



Convenio Modificatorio 007/2023

Derivado del contrato 035/2023

TESTIGO

Lic. Guillermo González Gómez
Coordinador de Servicio Generales de
Hogar Cabañas



Página 4 de 4

Av. Mariano Otero 2145 Col. Residencial Victoria. C.P. 45089, Zapopan Jalisco
www.hogarcabanass.org.mx
direccion_hc@hogarcabanass.org.mx
Tels. 3631.0889 / 3631.0262

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO 007/2023 AL CONTRATO 033/2023 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC/HC/017/2023, CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS NARANJA, AMARILLO, MORADO, MATERNAL Y OFICINAS DEL HOGAR CABAÑAS," SIENDO ESTE CONVENIO CELEBRADO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 ENTRE HOGAR CABAÑAS Y CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V.

